

Máquina de Criptografia

Estimativas (PP - Planejamento de Projeto)

Considerando um “expediente” de 8 horas por dia de desenvolvimento (às quartas e sextas), resultando em 24h totais para o desenvolvimento do projeto

* CM utilizará as 24h, a parte da tabela, para documentação e finalização da entrega.

Atividade	Horas Estimadas (Total do Grupo)	Porcentagem
Codificação (Dev)	20 horas (Qua. 08/04 - Qua. 15/04, período da manhã)	75%
Testes (QA)	4 horas (Qua. 15/04)	25%
Total	24 horas	100%
Commits (CM)	24 horas (Sex. 10/04 - Qua. 15/04)	

Obs: O período considerado implica de 08/04 à 15/04/2026 - não levando em consideração o período destinado a documentação.