

Máquina de Criptografia

Plano de Riscos

Risco	Plano de Mitigação (Prevenção)
Divergência de Código	O CM deve exigir que todo código seja consolidado ao final de cada quarta e sexta-feira.
Complexidade Excessiva	O Líder deve garantir que o Dev foque no "MVP" (o básico funcional) antes de tentar funções extras.
Indisponibilidade de Membro	Criar um log de tarefas diário para que, se alguém faltar, outra pessoa saiba exatamente onde continuar.
Um dos 4 membros faltar na quarta ou sexta .	Manter o código sempre em uma pasta compartilhada (Google Drive ou GitHub) para que outros possam continuar.